

SYSTEMÆNDRINGER

Opgavenr	Udgivelses- eller rettesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. august 1979	1	21.1

Emne

Formål

Nøgleord/noteringer

21.1 Formål

Under brugen af FACTS-systemet vil der altid kunne opstå situationer, hvor en tilføjelse til systemet eller en ændring/rettelse i det allerede bestående system vil være ønskelig eller endog påkrævet.

Formålet er selvfølgelig at holde KGH's FACTS-system så "up to date" som overhovedet muligt, såvel hvad angår procedurer som uddata.

I det følgende er beskrevet forretningsgange ved ændringer til FACTS-systemet.



SYSTEMÆNDRINGER

Opgavenr 1101090	Udgivelses-, rettelser- eller mødedato 1. marts 1982	Udgave 2	21.2	Sidenr 1
---------------------	---	-------------	------	-------------

Emne

Generelt

Nøgleord/noteringer

21.2 Generelt

Enhver henvendelse til DC angående ændrings-
ønsker til FACTS skal ske via eet af følgende
medlemmer af arbejdsgruppen:

Svend-Erik Larsen,
Bent Freno eller
Aage Kallesøe.

Arbejdsgruppen har forbindelse med DC's
"kontaktflade" til KGH og omvendt.

Alle ændringer og rettelser skal passere
arbejdsgruppen, hvad enten disse ændringer/
rettelser stammer fra DC eller KGH.



SYSTEMÆNDRINGER

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidnr
1101090	1. august 1979	1	21.3

Emne

Ændringer af procedurer

Nøgleord/noteringer

21.3 Ændringer af procedurer

Procedurer, der som regel er ret teknisk betonede, kan i almindelighed ikke ændres af Driftsgruppen alene.

Fremgangsmåden er normalt den, at DC og Driftsgruppen i fællesskab udarbejder den ny procedure, som derefter forelægges Styregruppen til anerkendelse.

Fremsendelsen til DC skal i hvert tilfælde foregå efter de i 21.5 Forretningsgang foreskrevne regler.



L SYSTEMÆNDRINGER

Opgavenr	Udgivelses- eller rettelsesdato	Udgave	Sidenr
1101090	1. august 1979	1	21.4

Emne

Ændringer af uddata

Nøgleord/noteringer

21.4 Ændringer af uddata

Såfremt der ønskes ændring i uddata, der allerede er sat i system eller eventuelt en helt ny form for uddata, meddeles dette til Driftsgruppen, som foranlediger udkast udfærdiget. Dette udkast forelægges Styregruppen, og hvis udkastet vedtages, fremsender Driftsgruppen ændringen eller den ny liste til DC, jfr. den aftalte fremgangsmåde, som er beskrevet under 21.5 Forretningsgang.

SYSTEMÆNDRINGER

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelsesdato 1. august 1979	Udgave 1	Sidenr 21.5	Sidenr 1
---------------------	---	-------------	----------------	-------------

Emne

Forretningsgang

Nøgleord/noteringer

21.5 Forretningsgang

Ved enhver ændring i eller tilføjelse til det bestående system udfærdiger Driftsgruppen en: "Bestillings-Specifikation af ændringsønsker" (se bilag 1).

En Bestillings-Specifikation kan normalt kun omfatte een liste eller een procedure.

Bestillings-Specifikationen skal vedlægges 2 eksemplarer af den exakte ændring og fremsendes til DC underskrevet af et medlem af Driftsgruppen. Driftsgruppen har ansvaret for en ubrudt fortløbende nummerrække samt opbevaringspligt for kopier af alle fremsendte Bestillings-Specifikationer.

DC udfærdiger herefter en: "Vurdering af ændringsønske" (se bilag 2).

Denne fremsendes til KGH's Driftsgruppe, der enten selv tager stilling til bl. a. udgiften/nødvendigheden eller forelægger Vurderingen på førstkommende Styregruppemøde.

Såfremt ændringen efter økonomisk vurdering ønskes iværksat, returneres Vurderingen til DC underskrevet af et medlem af Driftsgruppen.

DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL
Økonomifdelingen

BESTILLINGS-SPECIFIKATION AF ÆNDRINGSØNSKER

Opgave nr 1101	Ændrings nr	Side nr
Bruger DEN KONGELIGE GRØNLANDSKE HANDEL Strandgade 100 1004 København K	Ikrafttrædelsesdato:	
Ref:	Tlf: 01-546001 Lokal nr:	

Beskrivelse af ændringen:

Har ændringen konsekvenser for andre brugere/systemer, der modtager uddatamateriale fra opgaven ?

Ja Nej

Hvis JA hvilke ?

Er ovenstående underrettet ?

Skal ovenstående godkende ændringsønske ?

Ønskes en økonomisk vurdering accepteret inden påbegyndelsen af ændringen ?

Ja Nej

Ansvarlig i KGH:

Dato:	Underskrift:
-------	--------------

Udfyldes af DC:

Modtagelsesdato	Konsulent:
-----------------	------------

Opgavenr 1101090	Udgivelses- eller rettelisesdato 1. september 1979	Udgave 1	21.5	bilag 2	Sidenr
---------------------	---	-------------	------	---------	--------

**VURDERING AF
ÆNDRINGSØNSKE**

Opgave nr 1101	Ændrings nr	Side nr
Udg. dato:	Vurderingsprioritet:	

Hvilke moduler berøres:	Konsekvenser for andre systemer:
Konsekvenser for brugersystem:	Skønnet brugerindsats ved systemtest m.v.:
Skal ændringen systemtestes inden produktionskørsel ?	
Ja	Nej
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Udviklingspris, excl. moms (reg. pristal)	KR.
Driftsøkonomi: Pris pr. enhed	Eller +/- 1 %

Forventet produktionsstart d.	ved accept inden d.
-------------------------------	---------------------

TIDSPLAN	Planlagn.	Programmer.	Int. test	Systest	Godkendelse
STARTDATO					
SLUTDATO					

Bemærkninger

Ansvarlig KGH	Konsulent	D C	Programmør
------------------	-----------	-----	------------

Bruger accept:	Dato	Underskrift
----------------	------	-------------

	Systemdok. udsendt	Bruger accept modtaget	Ændringen		Udvikling faktureret	Arkiv
			Gennemført	Godkendt af bruger		
DATO						
SIGNATUR						

